

Αριθμός 910

**47^η Συνεδρίαση - έκτακτη
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 18^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, μετά από γραπτή επείγουσα πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 47/17-12-2020, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (3) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, 2] Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, 3] Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, 4] Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, 5] Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, 6] Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος,– 7] Αθανάσιος Μοδές - αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 910/2020).

Οι κ.κ. Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, Νικόλαος Παπαδημάτος – τακτικό μέλος και Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....
(Διευκρινίζεται ότι στην αρχή η Οικονομική Επιτροπή κήρυξε τη συνεδρίαση κατεπείγουσα).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (2) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών 2018», (σχετικό το αριθ. 17672/18-12-2020 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 17657/18-12-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΘΕΜΑ: "Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών 2018" - Έχοντας υπ' όψιν: -*Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1στ ii του ν. 3852/2010 στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα: «Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της» -*Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του ν. 4412/2016 -*Την αριθ. 04/2018 Μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ -*Την αριθ. 44620/19-07-2019 σύμβαση με την εταιρεία «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» -*Τα άρθρα 132 και 201 του ν.4412/2016 σχετικά με την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους -*Την αριθ.15712-04/05/20 χρονική Παράταση της αρχικής Σύμβασης -*Την αριθ.291-19/05/20 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΓΖΣΩΞΙ-ΑΚΨ) -*Την αριθ. 24244-18/06/20 ήσσοнос σημασίας τροποποίηση σύμβασης με την ακόλουθη αιτιολογία: - Η συμπληρωματική Σύμβαση της αρχικής συμπεριλαμβάνει αφ' ενός νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχική μελέτη και αφ' ετέρου αύξηση των ποσοτήτων σε συμβατικές εργασίες, οι οποίες

κρίνονται αναγκαίες για την σωστή ολοκλήρωση της προμήθειας και την ορθή λειτουργία και των δέκα εννέα (19) παιδικών χαρών, ώστε έτσι να είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου (το οποίο αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου) και με την ολοκλήρωση των εργασιών η παιδική χαρά θα μπορεί να πιστοποιηθεί. Πιο συγκεκριμένα, οι δέκα εννέα (19) παιδικές χαρές, τώρα δεν μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης για δύο λόγους: - Α. Το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρήλθε από την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης (1ος/2018), την διαγωνιστική διαδικασία που περιλαμβάνει και την επανάληψη του διαγωνισμού έως την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη υλοποίησης των εργασιών (1ος/2020), είχε σαν αποτέλεσμα οι παιδικές χαρές που είχαν ανακατασκευαστεί με προηγούμενα έργα και προμήθειες, να εμφανίζουν σήμερα σωρεία προβλημάτων και φθορών που οφείλονται είτε στην χρήση είτε σε βανδαλισμούς. - Β. Σύμφωνα με τα Φύλλα Ελέγχου που έχουν εκδοθεί από τον συμβεβλημένο Φορέα Ελέγχου, στα πλαίσια της αριθ. 9278/08-02-2019 σύμβασης, οι εν λόγω παιδικές χαρές δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας και απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες για να προσαρμοστούν. - Οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στην Σ.Σ. και που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν αναφέρονται σε: - *Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 5 cm κεραμιδί από καουτσούκ SBR με επίστρωση βαμμένου EPDM κατά EN1177(18) και EN1176-1(17) (Προμήθεια και τοποθέτηση) - *Προμήθεια και τοποθέτηση καθίσματος κούνιας νηπίων με αλυσίδες -*Προμήθεια και τοποθέτηση καθίσματος κούνιας παιδών με αλυσίδες -*Συντήρηση υφιστάμενων οργάνων παιδικής χαράς (κούνια, σύνθετο, τραμπάλα 2θ, μύλος, τρενάκι, τσουλήθρα, αμμοδόχος, κ.λ.π.) -*Συντήρηση υφιστάμενων οργάνων παιδικής χαράς (ελατήριο) - Οι συμβατικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην Σ.Σ. και που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν αναφέρονται σε: -*Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών, για αντικατάσταση οργάνων που στο μεγάλο διάστημα που παρήλθε μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, έχουν υποστεί φθορές ώστε να είναι ασύμφορη η επισκευή τους ή οργάνων κατέστησαν ακατάλληλα και αποξηλώθηκαν. -*Βότσαλο (Προμήθεια και τοποθέτηση) γιατί σύμφωνα με τα φύλλα Ελέγχου του Φορέα Πιστοποίησης, το δάπεδο απορρόφησης κρούσεως (ο χώρος ασφαλείας των οργάνων) δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων. -*Γεωϋφασμα (Προμήθεια και τοποθέτηση) - Το κόστος των εργασιών που απαιτούνται για κάθε παιδική χαρά προκύπτει αναλυτικά από τα συνημμένα φύλλα προμετρήσεων και προϋπολογισμού ανά κάθε παιδική χαρά. - Παρακαλούμε να εγκρίνετε το κατωτέρω πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με την αριθ.24244-18/06/20 ήσσοнос σημασίας τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 44620/19-07-2019 αρχικής σύμβασης, ως ακολούθως: -

Προμηθευτής	Αρ. Σύμβασης / Δαπάνη €	Αρ.Τιμολογίων / Ποσό €	Πρωτόκολλο Παραλαβής	Τιμολόγιο Σύμβασης /Υπόλοιπο Σύμβασης €
KERGON IKE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ	Αριθ. 24244-18/06/20 σε τροποποίηση της αριθ. 44620/19-07-2019 σύμβασης με συνολικό ποσό συμβάσεων 496.318,57€	126/18-08-20 & 127/18-08-20	18/08/20	Τελευταίο τιμολόγιο-ολοκλήρωση σύμβασης

- Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας, κ. Διονύσιος Πλέσσας».-

Η Οικονομική Επιτροπή, με την διευκρίνιση ότι εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη ο κ. Ιωάννης Τσιμπούκης, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την ως άνω εισήγησή του ως αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του άρθρου του ν. 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1)
2. Του άρθρου 219 παρ. 5 του ν. 4412/2016
3. Των άρθρων 132 και 201 του ν.4412/2016 σχετικά με την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 04/2018 Μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ
2. Την αριθ. 44620/19-07-2019 σύμβαση με την εταιρεία «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ»
3. Την αριθ. 15712-04/05/20 χρονική Παράταση της αρχικής Σύμβασης
4. Την αριθ. 291-19/05/20 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΓΖΣΩΞΙ-ΑΚΨ)
5. Την αριθ. 24244-18/06/20 ήσσοнос σημασίας τροποποίηση σύμβασης με την ακόλουθη αιτιολογία:

Η συμπληρωματική Σύμβαση της αρχικής συμπεριλαμβάνει αφ' ενός νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχική μελέτη και αφ' ετέρου αύξηση των ποσοτήτων σε συμβατικές εργασίες, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την σωστή ολοκλήρωση της προμήθειας και την ορθή λειτουργία και των δέκα εννέα (19) παιδικών χαρών, ώστε έτσι να είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου (το οποίο αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου) και με την ολοκλήρωση των εργασιών η παιδική χαρά θα μπορεί να πιστοποιηθεί. Πιο συγκεκριμένα, οι δέκα εννέα (19) παιδικές χαρές, τώρα δεν μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης για δύο λόγους:

Α. Το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρήλθε από την υλοποίηση της εν λόγω μελέτης (1ος/2018), την διαγωνιστική διαδικασία που περιλαμβάνει και την επανάληψη του διαγωνισμού έως την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη υλοποίησης των εργασιών (1ος/2020), είχε σαν αποτέλεσμα **οι παιδικές χαρές που είχαν ανακατασκευαστεί με προηγούμενα έργα και προμήθειες, να εμφανίζουν σήμερα σωρεία προβλημάτων και φθορών που οφείλονται είτε στην χρήση είτε σε βανδαλισμούς.**

Β. Σύμφωνα με τα Φύλλα Ελέγχου που έχουν εκδοθεί από τον συμβεβλημένο Φορέα Ελέγχου, στα πλαίσια της αριθ. 9278/08-02-2019 σύμβασης, **οι εν λόγω παιδικές χαρές δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας και απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες για να προσαρμοστούν.**

Οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στην Σ.Σ. και που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν αναφέρονται σε:

- Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 5 cm κεραμιδί από καουτσούκ SBR με επίστρωση βαμμένου EPDM κατά EN1177(18) και EN1176-1(17) (Προμήθεια και τοποθέτηση)
- Προμήθεια και τοποθέτηση καθίσματος κούνιας νηπίων με αλυσίδες

- Προμήθεια και τοποθέτηση καθίσματος κούνιας παιδών με αλυσίδες
- Συντήρηση υφιστάμενων οργάνων παιδικής χαράς (κούνια, σύνθετο, τραμπάλα 2θ, μύλος, τρενάκι, τσουλήθρα, αμμοδόχος, κ.λ.π.)
- Συντήρηση υφιστάμενων οργάνων παιδικής χαράς (ελατήριο)

Οι συμβατικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην Σ.Σ. και που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν αναφέρονται σε:

- Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών, για αντικατάσταση οργάνων που στο μεγάλο διάστημα που παρήλθε μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, έχουν υποστεί φθορές ώστε να είναι ασύμφορη η επισκευή τους ή οργάνων κατέστησαν ακατάλληλα και αποξηλώθηκαν.
- Βότσαλο (Προμήθεια και τοποθέτηση) γιατί σύμφωνα με τα φύλλα Ελέγχου του Φορέα Πιστοποίησης, το δάπεδο απορρόφησης κρούσεως (ο χώρος ασφαλείας των οργάνων) δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων.
- Γεωϋφασμα (Προμήθεια και τοποθέτηση)

Το κόστος των εργασιών που απαιτούνται για κάθε παιδική χαρά προκύπτει αναλυτικά από τα σχετικά φύλλα προμετρήσεων και προϋπολογισμού ανά κάθε παιδική χαρά

Εγκρίνει το από 18-08-2020 πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών 2018, σύμφωνα με την αριθ. 24244-18/06/20 ήσσανος σημασίας τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 44620/19-07-2019 αρχικής σύμβασης, ως ακολούθως:

Προμηθευτής	Αρ. Σύμβασης / Δαπάνη €	Αρ.Τιμολογίων /	Πρωτόκολλο Παραλαβής	Τιμολόγιο Σύμβασης /
KERGON IKE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ	Αριθ. 24244-18/06/20 σε τροποποίηση της αριθ. 44620/19-07-2019 σύμβασης με συνολικό ποσό συμβάσεων 496.318,57€	126/18-08-20 & 127/18-08-20	18/08/20	Τελευταίο τιμολόγιο-ολοκλήρωση σύμβασης

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΔΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ**