
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΡΓΑ ΢ΤΝΣΖΡΖ΢Ζ΢ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΩΝ

ΓΖΜΟ΢ ΠΑΣΡΔΩΝ

Γ/Ν΢Ζ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ & Ζ/Μ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟ΢ΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΩΝ

ΣΜΖΜΑ: Κοινοσπήστυν Υώπυν ΢ΤΝΟΛΙΚΟ΢ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ : 1.988.846,00 €      

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 342.191,88

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ΢ 20.345,04

ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 11.578,60

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ 803.890,53

ΑΘΡΟΙ΢ΜΑ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 1.178.006,05

Γ.Δ&Ο.Δ (18%) 18% 212.041,09

΢ΤΝΟΛΟ 1.390.047,14

Αππόβλεπτα 15% 15% 208.507,08

ΑΘΡΟΙ΢ΜΑ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 1 1.598.554,22

Ππόβλετη Αναθεώπησηρ 5.353,84

ΑΘΡΟΙ΢ΜΑ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 2 1.603.908,06

ΦΠΑ 24% 384.937,94

΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΤ 1.988.846,00

Βασίλειορ Γαπσινόρ ΢πύπορ ΢πηλιυτόποςλορ 

Ζλεκ/γορ Μησ/κορ     Μησ/γορ Μησ/κορ

Πάτπα ,    04 / 12 /2019

Ο Πποφστάμενορ Ζ/Μ

   Ηυάννηρ Μαςπόκοταρ 

Ζλεκτπολόγορ  Μησ/κόρ Σ.Δ.

΢ΤΝΟΛΙΚΟ΢ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΕΡΓΟΤ

Οι ΢ςντάξαντερ

Πάτπα ,  04 / 12 /2019

Γεώπγιορ ΢υίγγαρ

Αγπ/μορ Σοπ/υορ Μησανικόρ

Δλέγσθηκε

Πάτπα ,    04 / 12 /2019

Ζ Πποφσταμένη Σμήματορ 

Κοινοσπήστυν Υώπυν

Δλένη Αλεξοπούλος

Αγπ/μορ Σοπ/υορ Μησανικόρ

Μαπία Εέπβα

Πολιτικόρ Μησανικόρ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ

Πάτπα ,   04 / 12 /2019

     Ζ Γιεςθύντπια Άπσιτεκτονικού Έπγος - Ζ/Μ
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